

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр № 8 Майкопского района»**

ПРИКАЗ

25.03.2022г.

№ 27

Об утверждении школьного плана мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «ОЦ № 8 Майкопского района»

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в МБОУ «ОЦ № 8 Майкопского района» обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий МБОУ «Образовательный центр № 8 Майкопского района», по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (прилагается)
2. Назначить школьным координатором по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО заместителя директора по УВР Якименко Г.К.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор



С.А. Чурсинов

С приказом ознакомлены:

План мероприятий МБОУ «Образовательный центр № 8 Майкопского района», по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
1. Организационно-управленческое и нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
Создание рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО.	Март 2022	Чурсинов С.А.	Распределение функций	Приказ о создании группы
Участие в заседаниях МС и ШМО	В течение учебного года	Якименко Г.К. Руководители ШМО	Организация работы по разработке ООП	Протоколы заседаний.
Участие в муниципальных совещаниях, семинарах по введению ФГОС ООО и НОО	В течение учебного года	Чурсинов С.А. Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Исаева А.С. Попова Т.А. Степанян Е.В. Руководители ШМО	Организация работы по введению ФГОС НОО и ООО	
Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ОО	март 2022	Чурсинов С.А. Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Исаева А.С. Попова Т.А. Степанян Е.В. Руководители ШМО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение новых ФГОС	Наличие утвержденного плана, приказ по школе

Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО	Февраль – май 2022 Август 2022	Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Учителя-предметники Руководители ШМО	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Чурсинов С.А. Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Исаева А.С. Романенко И.Н. Ратуева Н.В. Мирзоян Л.Г.	Оценка условий ОУ с учетом требований новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Февраль – апрель 2022	Чурсинов С.А. Романенко И.Н. Мирзоян Л.Г.	Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых ФГОС	В течение учебного года Февраль – апрель 2022	Ратуева Н.В. Обоян С.Р. Мирзоян Л.Г. Купина Ю.И.	Наличие в ОО учебно – методического сопровождения введения ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2022	Ратуева Н.В. Обоян С.Р. Мирзоян Л.Г. Купина Ю.И.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль – март 2022	Чурсинов С.А. Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Романенко И.Н.	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Формирование банка данных	В течение года	Чурсинов С.А.	Документы, регламентирующие	Локальные акты

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС		Якименко Г.К. Тарасова В.Н.	деятельность ОО в рамках ФГОС	
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения новых ФГОС	В течение года	Чурсинов С.А. Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Исаева А.С. Романенко И.Н. Ратуева Н.В. Мирзоян Л.Г. Руководители ШМО	Разработка ООП НОО и ООП ООО.	Протоколы МС и ШМО
Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС	Сентябрь – август 2022	Чурсинов С.А.	Приказы	Приказы
Утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Чурсинов С.А.	Приказы	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО
Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	До 15.09.2022 г	Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Руководители ШМО учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы
Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	До 15.09.2022 г	Попова Т.А. Степанян Е.В. Руководители ШМО учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы
Проект учебного плана по новым ФГОС	Апрель – май 2022	Чурсинов С.А. Якименко Г.К.	Учебный план	Учебный план 1 и 5 классов на 2022 -2023 учебный год

3. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО	февраль 2022	Якименко Г.К.	План курсовой подготовки	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения.	В течение года	Якименко Г.К. Тарасова В.Н.	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	
Изучение педагогами ПООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования.	До 01.06.2022	Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Руководители ШМО учителя - предметники	Информированность педагогов об особенностях новых ФГОС	Разработка ООП в соответствии с ФГОС
Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на обновленные ФГОС	В течение учебного года	Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Руководители ШМО	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС.				
Анкетирование «Готовность педагогов ОО к введению и реализации новых ФГОС»	Февраль 2022 г	Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Руководители ШМО	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, муниципальные и региональные практические семинары и т.д.	В течение всего периода	Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Руководители ШМО	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров.	Протоколы
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	В течение учебного года	Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ

Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода 2022 – 2027гг	Чурсинова А.С.	Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС	Информация на сайте ОУ
5. Финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на обновленные ФГОС за счет субвенций по ОО	Май - июнь 2022	Чурсинов С.А. Романенко И.Н.	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС	Проект сметы на учебный год
6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС				
Определение дефицита и приобретение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС	до 15.03.2022	Чурсинов С.А. Романенко И.Н.	Ревизия имеющегося в ОО ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ФГОС НОО и ООО	Оформленная заявка План необходимых закупок
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.	В течение года	Чурсинов С.А. Романенко И.Н.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда»)	В течение года	Чурсинов С.А. Романенко И.Н. Исаева А.С.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Чурсинов С.А. Романенко И.Н. Исаева А.С.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
7. Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
Анализ (самоанализ) реализации мероприятий школьного плана по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022 г., сентябрь 2022г., февраль 2023 г.	Чурсинов С.А. Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Исаева А.С. Попова Т.А. Степанян Е.В. Руководители ШМО	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов	Уточненный план реализации мероприятий
Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в	апрель 2022, сентябрь 2022 далее апрель, сентябрь	Чурсинов С.А. Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Исаева А.С. Попова Т.А.	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты	Заполнение чек-листов

ОО	ежегодно	Степанян Е.В. Руководители ШМО		
Проведение совещаний по вопросам готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО,	в течение всего периода	Чурсинов С.А. Якименко Г.К. Тарасова В.Н. Исаева А.С. Попова Т.А. Степанян Е.В. Руководители ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	